

**NUEVO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**  
**ASFI SIGA - LP N° 002/2017**

**SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL  
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE  
NUEVO PARA EL CPD SECUNDARIO**

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

ACTIVIDAD		FECHA			HORA		LUGAR
1	Publicación del DBC en el SICOES	Día 17	Mes 04	Año 2017			
2	Inspección previa	Día 20	Mes 04	Año 2017	Hora 10	Min. 30	Oficinas ASFI Zona Sur – Calle Roberto Prudencio N° 222
3	Consultas Escritas (fecha límite)	Día 21	Mes 04	Año 2017			Mesa de Entrada de Documentos (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
4	Reunión de aclaración	Día 25	Mes 04	Año 2017	Hora 15	Min. 00	Sala de Reuniones Jefatura de Administración (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
5	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)	Día 28	Mes 04	Año 2017			
6	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)	Día 03	Mes 05	Año 2017			
7	Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite)	Día 16	Mes 05	Año 2017	Hora 09	Min. 00	<b>RECEPCIÓN DE PROPUESTAS:</b> Mesa de Entrada de Documentos (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
					Hora 09	Min. 30	<b>APERTURA DE SOBRES:</b> Sala de Reuniones Jefatura de Administración (Oficina Central ASFI – Plaza Isabel la Católica N° 2507)
8	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día 22	Mes 05	Año 2017			
9	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)	Día 25	Mes 05	Año 2017			
10	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)	Día 29	Mes 05	Año 2017			
11	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)	Día 16	Mes 06	Año 2017			
12	Suscripción de contrato (fecha límite)	Día 23	Mes 06	Año 2017			

*Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS*