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CONTRATO MODIFICATORIO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ASFI/53/2022
PARA LA “ADQUISICION DE EQUIPOS UPS”, ASFI SIGA - ANPE N° 04/2022

Conste por el presente Contrato Administrativo Modificatorio al Contrato Administrativo
Principal N° ASF1/53/2022 de 19 de abril de 2022 para la “ADQUISICION DE EQUIPOS
UPS"-del Proceso de Contratacién ASFI SIGA-ANPE N° 04/2022, que se suscribe al
tenor de las siguientes clausulas: '

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES).- Son partes Contratantes:

1. La AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO - ASFI, con Numero'
de Identificacion Tributaria N° 1004593027 con domicilio en avenida Arce frente a la
plaza Isabel La Catdlica N° 2507, zona San Jorge de la ciudad de La Paz,
representada legalmente por el Lic. Carlos Alberto Colodro Lopez, con Cédula de
Identidad N° 1057465 expedida en Chuquisaca, en calidad de Director General de
Operaciones, en mérito a la Resolucién Administrativa N° ASFI/140/2020 de 3 de
diciembre de 2020, publicada en la misma fecha, que en adelante se denomlnara Ia'

. ENTIDAD. :

2. La Empresa “MULTIREDES S.R.L.”, legalmente constituida y existente conform-e ala
legislacion boliviana, con Numero de Identificacion Tributaria 389437023, con
domicilio en la Avenida Busch, Nro. 1944, Edificio El Roble, Piso 15, 15A entre Diaz
Romero y Villalobos, zona Miraflores de la ciudad de La Paz, representada legalmente’
por el sefior Limber Gutiérrez Aquino, con Cédula de Identidad N° 4327500, en virtud
al Testimonio de Poder N° 0947/20 de 18 de febrero de 2020 referido en el Certificado
del RUPE No. 1333046 que en adelante se denominara el PROVEEDOR, quienes

celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo Modificatorio, al tenor de las
siguientes clausulas:

SEGUNDA.- (ANTECEDENTESL- La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y
regulaciones de contratacién establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de
junio de 2009, de las Normas Basicas del Sistema de Administracion de Bienes y
Servicios (NB-SABS), sus mod ficaciones y condiciones bdsicas establecidas en las
Especificaciones Técnicas, llevd a cabo el Proceso de Contratacién ASFI SIGA - ANPE
N° 04/2022, en la Modalidad d= Apoyo Nacional a la Produccién y Empleo (ANPE),
suscribiendo el Contrato Administrativo Principal N° ASFI1/53/2022 de 19 de abril de 2022
para la “Adquisicion de Equipos UPS” con un plazo de setenta y cinco (75) dias
calendario.
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La Empresa “MULTIREDES S R.L.” a traves de la nota M-027/2022 de 6 de mayo de
2022, informé que dicha Empresa es un Distribuidor ‘Autorizado en Bolivia, para la
Comercializacion, Instalacion y Soporte Técnico de equipos UPS de la Marca INVT, y
siendo que los equipos ofertados son de dicha Marca, fabricada por la empresa INVT
Power System (Shenzhen) Co., L.TD., empresa gue se encuentra constituida en ia ciudad
de Shenzhen-China, y siendo que desde marzo del afo en curso China enfrenta una
nueva ola de casos relacionados con la variante Cmicron del coronavirus Covid-19
(Quinta Ola), por lo que el Gobierno Chino adopto el confinamiento como medida
preventiva de los contagios en las ciudades con mayor poblacién: Shenzhen, Shangai y
Hong Kong, lo cual genero una pausa en la cadena productiva y un Alto
Congestlonamlento en los puertos maritimos para la exportacién de mercanclas a
distintos paises del mundo.

Debido al congestionamiento de los puertos en China, la carga de la Empresa se
“encontraria en almacenes del Puerto de Yantian en ShenZhen-China. desde fecha
20/04/2022, esperando su turno para ser transportada por el Buque V217E de la
empresa HAMBURG SUD (CHINA) LTD SHENZHEN BRANCH, ya que de acuerdo al Bill
Of Lading (Guia de Carga) el buque deberia partir el 26/04/2022, el cual no se hizo
. efectivo, por lo cual'la Empresa estima el envio la tercera semana de mayo. Asimismo la
empresa transportadora HAMBURG SUD (CHINA) LTD SHENZHEN BRANCH emite un
Comunicado de fecha 05/05/2022, mencionado retrase en la salida del Buque ASCA-
CMA CGM VELA 217E, para constancia adjuntan a la referida carta constancia de
Ingreso a Almacenes, Guia de Carga, Aviso de Retraso emitido por HAMBURG SUD
(CHINA) LTD SHENZHEN BRANCH.

. También la Empresa sefiala que amparandose en la Clausula Vigésima Segunda

(Causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito), solicitan la ampliacién del plazo en la

entrega de los equipos UPS en 30 dias calendario, debido a la pandemia del Covid-19

por la que atraviesa China (Quinta Ola), refieren que dicha situacion se constituye en una
" situacion adversa para cumplir con el plazo de entrega convenido.

Mediante Informe Técnico ASFI/JTIC/R-93804/2022 de 10 de mayo de 2022, la Jefatura
de Tecnologias de Informaciéon y Comunicacion (JTIC), constituida en Unidad Solicitante,
sefala que en fecha 6 de mayo de 2022, mediante Carta con CITE: M-027/2022 (R-
91741), la empresa Mutiredes S.R.L., SO|IC|ta la ampliacion de plazo de entrega del
proceso de contratacion “Adquisicion de Equipos UPS” por 30 dias calendario adicionates
al plazo establecido, debido a que la ciudad en Chira desde donde se enviaran los
" equipos UPS, se encuentra en. pausa productiva debidc a los nuevos casos de Covid 19
detectados en las Gltimas semanas.
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En ese sentido, la JTIC, como Unidad Solicitante, ha realizado la evaluaciéon de toda la
informacién presentada por la empresa Multiredes S.R.L. y ha determinado que la
solicitud de ampliacion del plazo de entrega de los equipos UPS del proceso de
“contratacién ASFISIGA - ANPE N° 04/2022, se enmarca dentro de las causas
establecidas en la clausula VIGESIMA SEGUNDA (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O
CASO FORTUITQ}, comeo un caso fortuito no atribuible al proveedor, por lo que
corresponde hacer conocer a la empresa Multiredes S.R.L. |la aceptacion de su solicitud.

A través de la Comunicacidén ASFI/JAD/R-95995/2022 de 12 de mayo de 2022, la
Jefatura de Administracién, solicitdé al Director General de Operaciones, remitir
" antecedentes a la Direccién de Asuntos Juridicos para la elaboracién dei informe Legal y
Contrato Modificatorio.

El Informe Legal ASFI/DAJ/R-101400/2022 de 19 de mayo de 2022, emitido con base en
el Informe Técnico ASFI/JTIC/R-93804/2022 de 10 de mayo de 2022 concluye que la
solicitud realizada por la Jefatura de Tecnologias de- Informacion vy Comunicacién de
modificar el Contrato Administrativo Principal N® ASFI/53/2022 de 19 de abril de 2022, se
enmarca en lo establecido en la Clausula Décima Séptima del referido Contrato Prihcipal -
y lo dispuesto en el Inciso a), Paragrafo Il del Articulo 89 del Decreto Supremo N° 0181
“de 28 de junio de 2009 de las Normas Baésicas de! Sistema de Administracién de Bienes
y Servicios; toda vez que la modificacion solicitada se encuentra destinada al
cumplimiento del objeto de la contratacién. Por lo que, habiéndose cumplide con los
requisitos establecidos en la citada disposicion normativa, se recomienda realizar la
modificacién al citado Instrumerto Contractual, respecto a la ampliacion del plazo de
entrega conforme lo requerido en el citado Informe Técnico.

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO). El presente Contrato, tiene por objeto
modificar la Clausula Décima de' Contrato Administrativo Principal N° ASF1/53/2022 de
19 de abril de 2022, amphando el plazo de entrega de los “Equipos UPS"”, conforme’

sigue:-

"DECIMA.- (PLAZO DE ENTREGA) .
. El PROVEEDOR entregara los BIENES en estricto apego a la propuesta adjudicada, en
el plazo de ciento cinco (105) dias calendario de acuerdo al siguiente detalle:

1. Entrega de Equipos sujeta a Verificacion.
" Hasta noventa (90) dias calendario, computable a partir del dia siguiente habil a
la entrega de equipos sujetas a verificacion.
/ 2. Verificacion, Instalacién de Equipos y Capac:tac:én
Hasta trece (13) dias calendario, computable a partir del dia s:gurente habil a Ia
entrega de equipos sujetas a verificacion. :
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3. Recepcibn Definitiva. -
Hasta dos (2) dias calendario, computable a partir del dia srgu:ente héabil de
emitida la conformidad de la verificacion de los equipos.” :

CUARTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO MODIFICATORIO). 'Para
" el cumplimiento del presente Contrato Modificatorio, forman parte del mismo los
siguientes documentos:

a)- Contrato Administrativo N° ASF1/53/2022 de 19 de abril de 2022.
b) Informe Técnico ASFI/JTIC/R-93804/2022 de 10 de mayo de 2022
c) Carta con CITE:M-027/2022 de 06 de mayo de 2022.

- d) Comunicacion ASFI/JAD/R-95995/2022 de 12 de mayo de 2022.
e) Informe Legal ASFI/DAJ/R-101400/2022 de 19 de mayo de 2022,

QUINTA.- (EFICACIA DE LAS CLAUSULAS). En base a los antecedentes antes
expuestos, queda reproducido el tenor integro del CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
ASFI1/53/2022 de 19 de abril de 2022, para para la “Adquisicién de Equipos UPS", del
Proceso derContratacion ASFI SIGA-ANPE N° 04/2022, manteniéndose inalterables sus
estipulaciones y efectos, salvo la meodificacion contenida en el presente Contrato
Modificatorio, debiendo cumplir la ENTIDAD y el PROVEEDOR con todas y cada una de
las clausulas convemdas

SEXTA.- (CONFORMIDAD). En sefal de  conformidad, para su fiel y estricto
cumplimiento, firmamos el presente Contrato en tres ejemplares de un-mismo tenor y
validez el Lic. Carlos Alberto Colodro Lépez en representacion legal de la ENTIDAD, y el
sefior Limber Gutiérrez Aquino, en representacion del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a'disposiciones legales de control fiscal vigentes, sera
registrado ante la Contraloria General del Estado en idioma castellano./,
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