
 

NUEVO CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
ASFI SIGA - LP N° 002/2017 

SEGUNDA Y TERCERA FASE DEL PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL 
CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS PRINCIPAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE 

NUEVO PARA EL CPD SECUNDARIO 
 

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

1 Publicación del DBC en el SICOES  
 Día  Mes  Año         

 

 17  04  2017         
                 

2 Inspección previa  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 20  04  2017  
 

10  30   
Oficinas ASFI Zona Sur – 
Calle Roberto Prudencio 

N° 222 
                 

3 Consultas Escritas (fecha límite)  

 Día  Mes  Año         

 21  04  2017  

 

     

Mesa de Entrada de 
Documentos (Oficina 
Central ASFI – Plaza 
Isabel la Católica N° 

2507) 
                 

4 Reunión de aclaración  

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 25  04  2017  

 

15  00   

Sala de Reuniones 
Jefatura de 

Administración (Oficina 
Central ASFI – Plaza 
Isabel la Católica N° 

2507) 
                 

5 
Aprobación del DBC con las enmiendas si 
hubieran (fecha límite) 

 

 Día  Mes  Año         

 
28 

 
04 

 
2017 

 
 

      
   

                 

 6 
Notificación de aprobación del DBC (fecha 
límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 03  05  2017         
   

                 

7 
Presentación y Apertura de Propuestas 
(fecha límite) 

 

 Día  Mes  Año   Hora  Min.    

 

 16  05  2017  

 

09 
 
 
 
 
 
 

09 

 

00 
 
 
 
 
 
 

30 

  

RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS: Mesa 
de Entrada de 
Documentos (Oficina 
Central ASFI – Plaza 
Isabel la Católica N° 
2507) 

 

APERTURA DE 
SOBRES: Sala de 
Reuniones Jefatura de 
Administración (Oficina 
Central ASFI – Plaza 
Isabel la Católica N° 
2507) 

                 

8 

Informe de Evaluación y Recomendación de 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 22  05  2017  
 

      
                  

9 
Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha 
límite)  

 Día  Mes  Año          

 25  05  2017          
                 

 10 
Notificación de la adjudicación o declaratoria 
desierta (fecha límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 29  05  2017         
   

                 

11 
Presentación de documentos para 
suscripción de contrato (fecha límite) 

 
 Día  Mes  Año         

 
 16  06  2017         

                 

12 Suscripción de contrato (fecha límite)  
 Día  Mes  Año         

 23  06  2017         
                 

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS 


